

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	IMPORTO CONTRATTUALE [euro]	SUPERFICIE DI INTERVENTO [mq]	COSTO UNITARIO	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE [euro]	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTI E ULTERIORI OPERE										
8790420410	lavori di riqualificazione energetica del P.O. di I livello Mazzoni di Ascoli Piceno - POR FESR 2014-2020 - ASSE 8	X			X	SOCIM S.p.a.	2.666.491,21	55.000,00	48,48	16/07/21	09/12/21	31/07/23	100%	2.619.049,58	compresa variante
92048545D1	Lavori di bonifica materiali contenenti amianto all'interno dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno			X		ISOLMONTAGGI S.r.l.	728.295,43	768,00	948,30	20/12/22	08/03/23	30/06/24	100%	804.902,33	compresa modifica contrattuale
9206801C86	Lavori di bonifica materiali contenenti amianto all'interno dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del T. (AP)			X		ISOLMONTAGGI S.r.l.	501.677,43	1.400,00	358,34	19/12/22	09/03/23	26/02/25	34%	168.828,00	1° SAL
95717119C9	Lavori di realizzazione Centrale Operativa Territoriale di Ascoli Piceno (AP)			X		CORRADETTI LEONARDO	110.084,65	200,00	550,42	13/04/23	05/07/23	31/12/2023	100%	120.822,22	compresa modifica contrattuale
98770206BF	PNRR M6 - Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Ascoli Piceno			X		ECO EDILIZIA S.r.l.	123.750,81	335,00	369,41	15/06/23	30/09/24	28/01/2025	0%	0,00	consegna parziale
97457520F9	PNRR M6 - Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di OFFIDA (AP)			X		GETEC S.p.a.	49.575,75	170,00	291,62	15/06/23	26/09/24	10/11/2024	0%	0,00	consegna parziale
9852790B83	PNRR M6 - affidamento congiunto della progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Ascoli Piceno	X			X	ELETTRO STELLA S.r.l.	2.044.217,07	1.656,00	1.234,43	27/09/23	11/11/24	08/08/2025	0%	0,00	intervenuta modifica contrattuale di importo inferiore al 15%
9747919D39	PNRR M6 - Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Acquasanta Terme (AP)			X		INFRICCIOLI DONELLA	51.744,77	172,00	300,84	15/06/23	30/09/24	14/11/2024	0%	0,00	consegna parziale
987804114F	PNRR - Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Comunanza (AP)	X				MAX COSTRUZIONI S.r.l.	375.142,86	930,00	403,38	29/09/23	30/09/24	30/09/2025	0%	0,00	
B41A73A4C0	Ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero/aumento dei posti letto terapia intensiva e semintensiva e consolidamento separazione dei percorsi all'interno del pronto soccorso – ammodernamento impianti U.T.A. Presidio Ospedaliero “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto – Medicina d’Urgenza (MURG) – Terapia Semintensiva		X			CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa	144.294,40	670,00	215,36	15/05/24	02/09/24	25/10/2024	0%	0,00	adesione AQ Invitalia
B042F31B44	Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, per la realizzazione installazione nuova TAC 128 st. Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno			X	X	CIANNAVEI SH	69.208,00	30,00	2.306,93	12/07/24	03/04/24	30/09/2024	100%	58.819,57	consegna avvenuta sotto riserve di legge - liquidato 1°SAL
B2CE762BE0	PNRR - M6 C2 1.1.2 - “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature” – Installazione di un tomografo a risonanza magnetica PHILIPS ad alto campo da 1,5T presso l'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno - Lavori propedeutici all'installazione			X		GOWEN SRL	124.770,42	45,00	2.772,68	25/10/24	17/09/24	18/11/2024	0%	0,00	Appalto integrato progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione lavori