PESARO URBINO
MARCHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO
E URBINO

n. 1104 del 29 settembre 2023

Oggetto: REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RISONANZA
MAGNETICA PRESSO L'OSPEDALE DI URBINO (PU) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1/
SAL, STATO FINALE E CONTABILITA’ FINALE - CUP: F31B21000430002 - CIG: 9322629CD0

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e
sostanziale e dal quale si rileva la necessita di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti, della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attivita Tecniche, della UOC Controllo
di Gestione e della UOC Bilancio, Contabilita e Finanze in riferimento alla spesa contenute nel “visto contabile”.

DETERMINA

1. Diapprovare gli elaborati del 1 Stato avanzamento lavori e dello stato finale relativi alla realizzazione
dei lavori edili per I'installazione di una nuova risonanza magnetica presso I'Ospedale di Urbino, acquisiti
agli atti di questa stazione appaltante al Prot. n. 0055189|28/06/2023|AST-PU|PROAV1|A;

2. Di prendere atto del certificato di pagamento n. 1 del 12/06/2023 , emesso dal RUP, ai sensi di quanto
disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;

3. Di approvare la relazione del Direttore dei lavori su conto finale, redatta dall’ Ing. Carlo Ripanti
dell’Interstudio di Pesaro;

4. Di approvare il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 12/06/2023, dal RUP, Ing. Silvia
Arseni, dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'impresa appaltatrice;

5. Di liquidare alla Ditta BLUPOWER srl , esecutrice dei lavori edili - P.IVA 02104010448 - la somma
complessiva di €. 193.527,80, al lordo di IVA al 10%, per come segue:

- €.163.312,08 corrispondente all'importo contrattuale , giusta fattura n.24/PA del 30/06/2023;

- €. 30.215,72, per compensazione/adeguamento prezzi sui lavori eseguiti, giusta fattura n. 35/PA del
05/09/2023;

6. Diliquidare all’Interstudio di Pesaro, quale progettista e Direttore dei lavori, la somma complessiva di €.
22.796,21, al lordo di CNPAIA e di IVA al 22%, corrispondente alle prestazioni professionali per

progettazione, Direzione lavori, CPE e CSE, nonché aggiornamento prezzi, giuste fatture:
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- n.31del 07/09/2023 dell'importo di €. 13.248,79, al lordo degli oneri di legge;

- n.32del 07/09/2023 dell'importo di €. 9.547,42, al loro degli oneri di legge;

7. Di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, che ammonta ad €. 216.324,01, al
lordo di IVA, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2023, al conto n. 0102020204 “Fabbricati
indisponibili”, Autorizzazione n. AVITECPAT 2023 n. 45 sub 8, come da determina n. 1330/AV1 del
17/11/2022;

8. Di dare atto che, a norma dell’art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina & efficace
dalla data di pubblicazione all’Albo on line aziendale;

9. ditrasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Nadia Storti

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario F.F.

Dott. Matteo Biraschi Dr. Edoardo Berselli

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. PATRIMONIO-NUOVE OPERE-ATTIVITA’ TECNICHE AST PESARO URBINO

Normativa di riferimento

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii..

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163) e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti.

L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale).

ANAC delibere attuative del Codice dei contratti pubblici.

Legge Regionale 8 agosto 2022 n. 19 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

DGR Marche n. 1170 del 19/09/2022 “Direttive per I'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 42, commi
1,2 LR 8/08/2022 n. 19”;

DD.GG.RR. N. 1385/2022 e n. 1718/2022 la Giunta Regionale ha provveduto a dettare indirizzi per regolare
i rapporti tra ASUR e le istituite AST.

DGRM 1851/2022 assegnazione budget provvisorio AST PU.

DGR Marche n. 769 del 30/05/2023 ”Art. 2 comma 2 D.lgs 171/2016 - art. 26 L.R. n. 19/2022. Nomina dei
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie territoriali della Regione Marche ed approvazione schema di
contratto”.

Si richiamano i seguenti Atti Aziendali:

Determina DAV1 7 maggio 2021 n. 590 (Realizzazione dei lavori e degli impianti per l'istallazione di una nuova
risonanza magnetica presso I’Ospedale di Urbino — Approvazione progetto esecutivo — Determinazioni).
Determina Sub-Commissario AV1 n.1429 del 15.12.2022 (Realizzazione dei lavori di natura impiantistica per
I'installazione di una nuova risonanza magnetica presso I'Ospedale di Urbino-CIG 94254818F9 — CUP
F31B2100043002 — Subappalto — Autorizzazione).

Determina DAV1 17.11.2022 n. 1330 (Lavori per l'installazione della nuova risonanza magnetica presso P.O. di
Urbino — aggiudicazione e determinazioni).

Determina del Direttore Generale AST —PU n. 704 del 23/06/2023” Direttore Amministrativo Azienda Sanitaria
Territoriale Pesaro e Urbino — Nomina”;

Determina del Direttore Generale AST —PU n. 705 del 23/06/2023” Nomina Direttore Sanitario Facente
Funzioni.”.

Motivazione

Con Determina 31 marzo 2022, n. 250/DG ASUR e ss.mm.ii. si provvedeva ad approvare il Programma triennale
dei lavori pubblici del’ASUR Marche per le annualita 2022-2023-2024, tra i quali figurano anche i lavori per
I'installazione di una nuova risonanza magnetica presso il P.O. di Urbino.

Stante la necessita e l'urgenza di provvedere alla realizzazione dei lavori di cui sopra, si provvedeva con
determina del 7 maggio 2021 n. 590/DAV1 all’approvazione dei relativi progetti esecutivi e ad autorizzare
I'affidamento diretto dei lavori edili, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 (convertito in L.
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120/2022), con il criterio del prezzo pit basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.., mediante
procedura telematica;

A conclusione della procedura di gara telematica, con scheda di aggiudicazione n. 7/2022, & stato affidato
I'appalto dei lavori edili alla Ditta BLUPOWER srl, con sede a San Benedetto- P.IVA 02104010448, che ha offerto
un ribasso sui lavori dell’ 1,00%, per un importo complessivo contrattuale di €. 148.465,53, al netto di IVA, di cui
€. 138.351,62 pe lavori ed €. 10.113,90, per oneri della sicurezza;

Con determina del 22 settembre 2022 n. 1051/DAV1 si provvedeva ad autorizzare I'affidamento dei lavori
impiantistici, con procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e art. 63 D.Lgs.
50/2016;

Con Determina DAV1 17 novembre 2022 n. 1330 venivano approvate le risultanze di gara per I'affidamento dei
lavori di natura impiantistica per I'installazione di una nuova risonanza magnetica presso il P.O. di Urbino (CIG
94254818F9; CUP F31B21000430002) e per I’effetto ne veniva disposta I'aggiudicazione in favore dell’operatore
economico ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L., con sede in Silvi (TE) via Statale Nord n. 8/B - P.IVA 01906340672.

Per i lavori di schermatura si procedeva mediante affidamento diretto ex art. 1 comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020
(convertito in L. 120/2022). Risultava aggiudicataria la ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L., con un ribasso del
19,20%, per un importo di € 92.523,87 oltre oneri di sicurezza e IVA, come da relativa Scheda prot. n. 15/2022.

Pertanto, il Quadro Economico per i lavori connessi all’installazione di una nuova risonanza magnetica presso il
P.O. di Urbino, a seguito delle risultanze di gara, risulta cosi modificato:

A. LAVORI
A.1 OPERE EDILI
Importo dei lavori a base di gara € 138.351,63
Oneri la sicurezza compresi nei prezzi € 2.677,30
Oneri speciali per la sicurezza € 7.436,60
A.2 OPERE IMPIANTISTICHE
Importo dei lavori a base di gara € €390.908,94
Oneri per la sicurezza € 8.299,51
A.3 OPERE DI SCHERMATURA
Importo dei lavori a base di gara € 92.523,87
Oneri per la sicurezza € 3.498,26
Totale Lavori € 643.696,11
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori a base d’appalto € 141.613,14
Spese tecniche € 100.000,00
CNPAIA e IVA su spese tecniche € 26.880,00
Incentivo € 4.631,93
Imprevisti ed economie € 73.143,63
Contributo ANAC € 375,00
Somme ribasso d’asta € 209.660,19
Totale somme a disposizione € 556.303,89
TOTALE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 1.200.000,00
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In data 20/09/2022 veniva stipulato il contratto d’appalto dei lavori edili, con la Ditta BLUPOWER srl, con sede
a San Benedetto del Tronto(AP) - in Via Pasubio n. 1/L P.IVA 02104010448 - per un importo complessivo
contrattuale di €. 148.465,53, al netto di IVA, €. 138.351,62 pe lavori ed €. 10.113,90, per oneri della sicurezza;

In data 20/10/2022 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori, che si sarebbero dovuti ultimare il
03/03/2023; i lavori sono stati sospesi per complessivi 70 giorni: dal 01/02/2023 e ripresi il 12/04/2023,
pertanto la nuova scadenza utile per I'ultimazione dei lavori veniva stabilita il giorno 12 maggio 2023;

Il certificato di ultimazione dei lavori e stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 12 maggio 2023;

Con nota del 28/06/2023 acquisita al Prot. n. 0055189|28/06/2023|AST-PU|PROAV1|A, il Direttore dei lavori
Ing.Carlo Ripanti dell’Interstudio srl di Pesaro presentava alla stazione appaltante la documentazione contabile
relativa al 1~ SAL e allo stato finale a tutto il 12/06/2023;

Ai sensi dell’art. 26 del del D.L. n. 50/2022 e della legge di bilancio 2023, & stato previsto un meccanismo di
compensazione di aggiornamento dei prezzi (riferito al Prezziario Regionale), pertanto il Direttore dei lavori, ha
stimato un maggior importo da liquidare pari ad €. 27.468,84, al netto di IVA, corrispondente ad un importo
lordo di €. 30.215,73, giusta fattura n. 35/PA del 05/09/2023, emesso dalla Ditta esecutrice dei lavori;

A seguito di una modifica contrattuale relativa all’incarico di progettazione, CSP e CSE, intervenuta in data
14/01/2022, con riferimento alle prestazioni della Direzione Lavori e CSE in fase di esecuzione e per effetto
dell’aggiornamento dei prezzi corrispondente ad un importo complessivo di €. 17.966,75, al netto di CNPAIA %)
e di IVA al 22%, , 'INTERSTUDIO srl di Pesaro ha emesso rispettivamente n. 2 fatture:

- n.31del 07/09/2023 dell'importo di €. 13.248,79, al lordo degli oneri di legge;
- n.32del 07/09/2023, dell’ importo di €. 9.547,42, al loro degli oneri di legge;

Si ritiene di poter autorizzare la liquidazione alla Ditta Blupower srl, esecutrice dei lavori I'importo
complessivo di €. 193.527,80, al lordo di IVA al 10%, e all’Interstudio di Pesaro, un importo complessivo di €.
22.796,21, al lordo degli oneri di legge;

Pertanto la spesa complessiva del presente provvedimento ammonta ad €. 216.324,01, al lordo degli oneri di
legge, e viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2023, al conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”,
Autorizzazione n. AVITECPAT 2023 n. 45 sub 8, come da determina n. 1330/AV1 del 17/11/2022;

Esito dell’istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. Diapprovare gli elaborati del 1 Stato avanzamento lavori e dello stato finale relativi alla realizzazione
dei lavori edili per I'installazione di una nuova risonanza magnetica presso I'Ospedale di Urbino, acquisiti
agli atti di questa stazione appaltante al Prot. n. 0055189|28/06/2023|AST-PU|PROAV1|A;

2. Di prendere atto del certificato di pagamento n. 1 del 12/06/2023, emesso dal RUP, ai sensi di quanto
disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;

3. Di approvare la relazione del Direttore dei lavori su conto finale, redatta dall’ Ing. Carlo Ripanti

dell’Interstudio di Pesaro;




aST

PESARO URBINO

9.

MARCHE

Di approvare il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 12/06/2023, dal RUP, Ing. Silvia
Arseni, dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'impresa appaltatrice;

Di liquidare alla Ditta BLUPOWER srl , esecutrice dei lavori edili - P.IVA 02104010448 - la somma
complessiva di €. 193.527,80, al lordo di IVA al 10%, per come segue:

€.163.312,08 corrispondente all'importo contrattuale, giusta fattura n.24/PA del 30/06/2023;

€. 30.215,72, per compensazione/adeguamento prezzi sui lavori eseguiti, giusta fattura n. 35/PA del
05/09/2023;

Di liquidare all’Interstudio di Pesaro, quale progettista e Direttore dei lavori, la somma complessiva di €.
22.796,21, al lordo di CNPAIA e di IVA al 22%, corrispondente alle prestazioni professionali per
progettazione, Direzione lavori, CPE e CSE, nonché aggiornamento prezzi, giuste fatture:

- n.31del 07/09/2023 dell'importo di €. 13.248,79, al lordo degli oneri di legge;

- n.32del 07/09/2023 dell'importo di €. 9.547,42, al loro degli oneri di legge;

Di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, che ammonta ad €. 216.324,01 , al
lordo di IVA, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2023, al conto n. 0102020204 “Fabbricati
indisponibili”, Autorizzazione n. AVITECPAT 2023 n. 45 sub 8, come da determina n. 1330/AV1 del
17/11/2022;

Di dare atto che, a norma dell’art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina ¢ efficace
dalla data di pubblicazione all’Albo on line aziendale;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

Si attesta I'avvenuta verifica circa I'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi

dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si richiede la pubblicazione all’Albo on line:

INTEGRALE (comprensiva di tutti gli allegati ovvero escludente uno o piu allegati specificati nel campo “allegati”)

Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Magi Emanuela
Il Responsabile del procedimento
Ing. Silvia Arseni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato n.1:

Attestazione Contabile
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